

## **MAITRISER LES ACTEURS, LES DOCUMENTS ET LA GESTION DE CHANTIER**

### **OBJECTIFS**

- ✓ Utiliser les pièces contractuelles d'un marché afin de déterminer les besoins réels du client.
- ✓ Maximiser la rentabilité du chantier par une gestion et un suivi adéquat de la production.

### **MODALITÉS GÉNÉRALES**



#### **PUBLIC CONCERNÉ**

- Chef d'équipe, chef de chantier routes, réseaux, terrassement.



#### **PRÉREQUIS**

- Avoir une 1<sup>ère</sup> expérience dans les travaux publics.



#### **DURÉE**

- 2 jours.



#### **LIEU ET DATES**

- En entreprise.



#### **DÉLAI D'ACCÈS**

- Nous consulter



#### **DATES ET TARIFS : Nous consulter**



#### **> VALIDATION**

- Certificat de réalisation.

**Situation de handicap** : Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d'étudier ensemble les possibilités de participation à cette formation

### **PROGRAMME**

#### **Maîtriser les acteurs et les documents**

- Découvrir le rôle des différents acteurs dans le déroulement du chantier.
- Identifier les différents éléments constitutifs d'un dossier chantier nécessaires pour la réalisation des travaux.
- Déroulement des différentes phases d'un chantier.

#### **Maîtriser la gestion de chantier**

- Comprendre la composition du coût des ressources, des frais de chantier et des frais généraux.
- Assurer un suivi journalier précis des dépenses de main d'œuvre, de matériel, de matériaux et mesurer l'avancement des travaux réalisés.
- Comparer la réalisation avec les prévisions et définir des corrections appropriées en cas de dérive.

### **MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES**

#### **Outils pédagogiques**

- Apports théoriques en salle et échanges d'expériences.
- Mises en situation et exercices
- Évaluation des acquis.
- Bilan satisfaction.
- Formateur expérimenté.

#### **Matériels**

- Ordinateur portable.
- Vidéoprojecteur, paperboard ou tableau blanc.